

## LAPORAN HASIL

# PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

#237767

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I JAMBI

KEMENTERIAN PERTANIAN

TRIWULAN I  
2021

## LAPORAN TRIWULANAN

**Tahun Anggaran** : 2021  
**Kementerian/Lembaga** : 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN  
**Unit Kerja Eselon I** : 12 - Badan Karantina Pertanian  
**Triwulan** : Triwulan I (Parsial)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
<b>1821.EAA.120</b>												
<b>Layanan Perkantoran UPT Operasional</b>												
1	1821.EAA.120.001 Gaji dan Tunjangan	12	Layanan	4,298,036,000	956,939,724	22%	3	Persiapan	Telah direalisasikan anggaran di bulan Maret 2021	22.3 %	Tidak Ada Masalah	
2	1821.EAA.120.002 Operasional Perkantoran	12	Layanan	2,559,028,000	695,825,364	27%	3	Pelaksanaan	Telah direalisasikan anggaran di bulan Maret 2021	27.2 %	Tidak Ada Masalah	
<b>1821.EAB.231</b>												
<b>Layanan Perencanaan UPT Operasional</b>												
3	1821.EAB.231.211 Rakernas Badan Karantina Pertanian	1	dokumen	6,000,000	3,421,992	57%	1	Pelaksanaan	Telah direalisasikan anggaran di bulan Januari 2021	57.0 %	Tidak Ada Masalah	
4	1821.EAB.231.226 Penyusunan RKA-KL sesuai Pagu Indikatif UPT	2	dokumen	12,000,000	0	0%	0	Perencanaan	Belum ada anggaran yang direalisasikan di bulan Maret 2021	1.0 %	Tidak Ada Masalah	
5	1821.EAB.231.228 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Finalisasi	2	dokumen	12,000,000	0	0%	0	Perencanaan	Belum ada anggaran yang direalisasikan di bulan Maret 2021	1.0 %	Tidak Ada Masalah	
<b>1821.EAB.313</b>												
<b>Layanan Perbendaharaan Internal UPT Operasional</b>												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
6	1821.EAB.313.312 Pemantaban Pejabat Pengelola Keuangan UPT	5	kegiatan	30,000,000	0	0%	0	Perencanaan	Belum ada anggaran yang direalisasikan di bulan Maret 2021	1.0 %	Tidak Ada Masalah	
<b>1821.EAB.323</b> <b>Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara UPT Operasional</b>												
7	1821.EAB.323.351 Pemutakhiran Data SIMAK BMN UPT	12	dokumen	4,440,000	890,000	20%	3	Persiapan	Telah direalisasikan anggaran di bulan Maret 2021	20.1 %	Tidak Ada Masalah	
8	1821.EAB.323.356 Penghapusan Barang Milik Negara UPT	12	dokumen	2,700,000	0	0%	0	Perencanaan	Belum ada anggaran yang direalisasikan di bulan Maret 2021	1.0 %	Tidak Ada Masalah	
<b>1821.EAC.513</b> <b>Layanan Kearsipan dan Ketatausahaan UPT Operasional</b>												
9	1821.EAC.513.511 Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan UPT	3	Layanan	12,000,000	0	0%	0	Perencanaan	Belum ada realisasi anggaran di bulan Maret 2021	1.0 %	Tidak Ada Masalah	
<b>1821.EAC.523</b> <b>Layanan Kerumahtanggaan UPT Operasional</b>												
10	1821.EAC.523.521 Pengelolaan Rumah Tangga Perkantoran	1	Layanan	6,000,000	0	0%	0	Perencanaan	Belum ada realisasi anggaran di bulan Maret 2021	1.0 %	Tidak Ada Masalah	
<b>1821.EAD.631</b> <b>Layanan Sarana Internal UPT Operasional</b>												
11	1821.EAD.631.611 Pengadaan Kendaraan	5	Unit	90,000,000	0	0%	0	Perencanaan	Belum ada realisasi anggaran di bulan Maret 2021	1.0 %	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
12	1821.EAD.631.631 Pengadaan Perangkat Komunikasi dan Pengolah Data	5	Unit	67,400,000	67,000,000	99%	5	Pelaksanaan	Telah direalisasikan anggaran di bulan Februari 2021	99.0 %	Tidak Ada Masalah	
13	1821.EAD.631.641 Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor	33	Unit	172,650,000	172,150,000	100%	33	Pelaksanaan	Tidak ada realisasi anggaran di bulan Maret 2021	99.0 %	Tidak Ada Masalah	
<b>1821.EAE.731</b> <b>Layanan Prasarana Internal UPT Operasional</b>												
14	1821.EAE.731.711 Tanah	0	M2	23,200,000								
15	1821.EAE.731.721 Pembangunan Gedung Kantor	870	M2	3,953,750,000	237,105,626	6%	170	Perencanaan	Telah direalisasikan anggaran di bulan Maret 2021	6.3 %	Tidak Ada Masalah	
16	1821.EAE.731.731 Pembangunan Gedung Laboratorium	250	M2	1,390,000,000	5,660,000	0%	0	Perencanaan	Telah direalisasikan kegiatan pengawasan di bulan Maret 2021	1.0 %	Tidak Ada Masalah	
<b>1821.EAF.533</b> <b>Layanan Manajemen SDM UPT Operasional</b>												
17	1821.EAF.533.535 Pengelolaan Pengembangan Pegawai Barantan	1	Layanan	67,937,000	0	0%	0	Perencanaan	Belum ada realisasi anggaran di bulan Maret 2021	1.0 %	Tidak Ada Masalah	
<b>1821.EAH.534</b> <b>Layanan Reformasi Birokrasi UPT Operasional</b>												
18	1821.EAH.534.552 Pengelolaan dan Pengembangan Prosedur Tata Laksana UPT	1	Layanan	6,000,000	0	0%	0	Perencanaan	Belum ada realisasi anggaran di bulan Maret 2021	1.0 %	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
19	1821.EAH.534.553 Fasilitasi Fungsional Teknis	1	Layanan	6,000,000	0	0%	0	Perencanaan	Belum ada realisasi anggaran di bulan Maret 2021	1.0 %	Tidak Ada Masalah	
<b>1821.EAI.741</b> <b>Layanan Humas dan Informasi UPT Operasional</b>												
20	1821.EAI.741.725 Pengelolaan Website dan Media Sosial UPT	1	layanan	12,000,000	0	0%	0	Perencanaan	Belum ada realisasi anggaran di bulan Maret 2021	1.0 %	Tidak Ada Masalah	
<b>1821.EAL.234</b> <b>Layanan Pemantauan dan Evaluasi UPT Operasional</b>												
21	1821.EAL.234.241 Monitoring dan Evaluasi UPT	1	dokumen	6,000,000	0	0%	0	Perencanaan	Belum ada realisasi anggaran di bulan Maret 2021	1.0 %	Tidak Ada Masalah	
22	1821.EAL.234.243 Penyusunan Laporan UPT	10	dokumen.	2,500,000	541,200	22%	2	Persiapan	Telah direalisasikan anggaran di bulan Maret 2021	21.7 %	Tidak Ada Masalah	
<b>4586.PDC.500</b> <b>Sertifikasi Karantina Pertanian</b>												
23	4586.PDC.500.501 Sertifikasi Karantina Pertanian Impor	14	sertifikat	14,020,000	0	0%	7	Perencanaan	Belum ada realisasi di bulan januari 2021	1.0 %	Tidak Ada Masalah	
24	4586.PDC.500.502 Sertifikasi Karantina Pertanian Antar Area	5086	sertifikat	119,500,000	2,590,000	2%	4,857	Perencanaan	Tidak ada realisasi di bulan Maret 2021	2.5 %	Tidak Ada Masalah	
25	4586.PDC.500.503 Sertifikasi Karantina Pertanian Ekspor	2522	sartifikat	253,265,000	27,500,000	11%	533	Perencanaan	Telah direalisasikan anggaran di bulan Maret 2021	10.0 %	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
26	4586.PDC.500.504 Pemantauan Daerah Sebar HPHK	4	dokumen	79,340,000	8,300,000	10%	1	Perencanaan	Telah direalisasikan anggaran di bulan Maret 2021	10.0 %	Tidak Ada Masalah	
27	4586.PDC.500.505 Pemantauan Daerah Sebar OPT/OPTK	4	dokumen	150,630,000	55,200,000	37%	1	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan realisasi anggaran di bulan Maret 2021	36.8 %	Tidak Ada Masalah	
28	4586.PDC.500.506 Monitoring PSAT/PSAH	4	dokumen	74,000,000	0	0%	0	Perencanaan	Belum ada anggaran yang direalisasikan di bulan Maret 2021	1.0 %	Tidak Ada Masalah	
29	4586.PDC.500.507 Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga	4	dokumen	198,520,000	36,630,000	18%	3	Pelaksanaan	Telah direalisasikan anggaran di bulan Maret 2021	36.4 %	Tidak Ada Masalah	
30	4586.PDC.500.508 Fasilitasi SKIM Audit Barantan	6	dokumen	55,500,000	4,960,000	9%	2	Perencanaan	Telah direalisasikan anggaran di bulan Maret 2021	8.9 %	Tidak Ada Masalah	
31	4586.PDC.500.511 Akreditasi Laboratorium Karantina Pertanian	3	dokumen	18,100,000	10,630,000	59%	1	Pelaksanaan	Telah direalisasikan anggaran di bulan Maret 2021	32.7 %	Tidak Ada Masalah	
32	4586.PDC.500.512 Pengelolaan Kualitas / Mutu Karantina Pertanian	1	dokumen	31,660,000	25,000,000	79%	1	Selesai	Anggaran telah selesai dimanfaatkan	100 %	Tidak Ada Masalah	
33	4586.PDC.500.515 Koordinasi Internal	76	dokumen	80,560,000	6,590,000	8%	18	Persiapan	Telah direalisasikan anggaran di bulan Maret 2021	15.8 %	Tidak Ada Masalah	
34	4586.PDC.500.516 Koordinasi dengan Instansi terkait	69	dokumen	338,580,000	56,858,050	17%	23	Pelaksanaan	Telah direalisasikan anggaran di bulan Maret 2021	32.0 %	Tidak Ada Masalah	
35	4586.PDC.500.517 Sosialisasi Perkarantinaaan	2	kegiatan	87,075,000	48,500,000	56%	1	Pelaksanaan	Telah direalisasikan anggaran di bulan Maret 2021	58.3 %	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
36	<b>4586</b> .PDC.500.521 Koordinasi Eksternal Pengawasan dan Penindakan	106	dokumen	140,819,000	8,447,492	6%	10	Perencanaan	Telah direalisasikan anggaran di bulan Maret 2021	6.9 %	Tidak Ada Masalah	

## **Lembar Pengesahan**

Mengetahui,  
Kepala Unit / Satuan Kerja

**ir. Turhadi Noerachman, M.si**





**Kementerian PPN/  
Bappenas**

**Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan  
Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas**